































Projet : Projet3.mpp  
Date : Jeu 22/01/26

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin		12 Jan 26							19 Jan 26							26 Jan 26							02 Fév 26							
								D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
15			Validation finale du système	1 jour	Ven 27/02/26	Ven 27/02/26																														
16			Preparation de l'environnement	1 jour	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26																														
17			Installation du système	1 jour	Mar 03/03/26	Mar 03/03/26																														
18			Configuration de la base de donnée	1 jour	Mer 04/03/26	Mer 04/03/26																														
19			Tests de post-déploiement	1 jour	Jeu 05/03/26	Jeu 05/03/26																														
20			Redaction du manuel utilisateur	3 jours	Ven 06/03/26	Mar 10/03/26																														
21			Elaboration du plan de maintenance	2 jours	Mer 11/03/26	Jeu 12/03/26																														
22			Livraison des livrables	1 jour	Ven 13/03/26	Ven 13/03/26																														
23			Bilan et cloture du projet	1 jour	Lun 16/03/26	Lun 16/03/26																														
24			Redaction du rapport final	5 jours	Mar 17/03/26	Lun 23/03/26																														


Projet : Projet3.mpp  
Date : Jeu 22/01/26

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



















	09 Fév 26								16 Fév 26								23 Fév 26								02 Mar 26								09 Mar 26								16 Mar 26								23 Mar 26								30 Mar 26							
D	L	M	M	J	V	S	D		L	M	M	J	V	S	D		L	M	M	J	V	S	D		L	M	M	J	V	S	D		L	M	M	J	V	S	D		L	M	M	J	V	S	D		L	M	M	J	V	S	D		L	M	M	J	V	S	D	



<div>Projet : Projet3.mpp</div> <div>Date : Jeu 22/01/26</div>	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
	Jalon		Durée uniquement		Échéance	
	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement			
	Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : Projet3.mpp  
Date : Jeu 22/01/26

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement	